Vorliufige Baulostenzusammenstellung fiir den

Neubsr dex Christuskireche.

Betrag des Voran— "$6) Ybranschlngﬁnositign j , «Voraussichtl.Bauauf-
. +schlags : L 4 s o wand mehy
121 000 Grahéﬁeton—und Laurararhelten 127 2786 34
13 500 Zimmeyrarbedit 16 417.46
1 620 Treppenarbeit oL T65.62
5 400 Dachdeckerarbeiten 4 MR TR LAY IOy B8 64 T
2 000 Flaschnerarbeiten : 30 1 746660
4 550 . Gipserarbeiten “ B 905.T1
12 660 Schreinerarbeiten einsohl.Orgalgahhuse 17 006.87
4 850 Holzfussbiden 5. 772.19
5 300 Glagerarbeiten 4 373.65
4 300 Boden-und Wandbelige 4 975.69
X 680 Sanitire Jnstallation 4 185,08
4 450 Eelektrische Jnetallation T Q085410
1 765 Schlosser-und Schmiedearbeit 5.538450
4 Q00 Malerarbeit = g . 5 500.—-
11 000 Glocken - e i i 12 078.50
o Glockenléuteanlage 2 16T.55
9 200 Orgel (GehBuse 2475.--ge.Schreinerarbeit 14 133.44
5 800 Heizung 6 900.~—
5 8g5 Gartenanlage 5 603.27
20 000 Architektenhonorar 25 $00.—
2 425 Gebilhren und Strassenbaulkosten 5 914.10
16 570 Ausstatinung :
Turmhahn & Choraufsatz 429.95
Kanzel (geschitzt) 4 000 e——
Altar 800.——
Taufetein 600+ —
feste Bestuhlung g 620.12
bewegl.Stiihle 3 279.05
sonatiges Juventar 1 378.99
heilige Ger#ite,Paramente 908.45
Bildhauerarheit 6 99k ——
Kunstmalerarbeit g 653.32 41 T02 91
Baureinigung 8168.81
‘ Sonstiges & UWnvorhergesehenes 1 699.40
258 540.— Baukosten nash dexr Baurechnung 327 355476
Kosten dexr Vorarbeit,Wettbewerb 8 181le~~
EKosten desg Bauplatzaa 23 475~
Voraussichtl.Gesamtbaukosten 359 011.76
Bereity gestellte Mittel :
Kirchbaufonds 130 653 ¢—
S8tiftungen 54 330.18
Ev.Oberkirchenrat; Architek- -
tenhonorar rund 1T 500e—
Bchuldaufnabmen —

355 638.18.



nb:

- Ausgefilhrte Arbeiten;die nicht im Voranschlag enthaltene waren

und in der Hauptsache aus angefallenen Stiftungen bezahlt wurdeni

Glockenliuteanlage 2 16T«55
. '« Purmuhr 4 04203
.- Bildhanerarbeit 7 -6-991e—
. Wandbild iiberm Taufstein ! 2 687s35
. Chorbemalung 6 000s—~—
' .. @dazu Gipserarbeit . = 965497
« . Vielhtreranlage 0 500 e ——
- ' Wasserpumpanlage ! 300s—

: 23655080
g b Toedran e i s :

Reutlingen,den 3.Mai 193%.
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Diese vorlaufige Abrechung befindet sich in Akte 1025 ,Bau der CK"



